

Straße	Haus-Nr.	Stadtteil	vorraussichtlicheFertigstellung
Alemannenstraße	6	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	9	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	8	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	7	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	4	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	2a	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	11	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	10	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	12	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	5	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Alemannenstraße	2	Brachenfeld Süd	abgeschlossen
Anscharstraße	41	Stadtmitte Mitte	Bis August 2025
Beethovenstraße	2	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	4	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	6	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	8	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	10	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	12	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	14	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	16	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	20	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Beethovenstraße	18	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Bismarckstraße	30	Stadtmitte Nord	Bis Mai 2025
Bismarckstraße	8	Stadtmitte Nord	Bis Mai 2025
Domagkstraße	15	Gartenstadt	abgeschlossen
Eduard-Schlichting-Straße	2	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	3	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	1	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	7	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	9	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	13	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	19	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	15	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	21	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	4	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	5	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	11	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	17	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	23	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Eduard-Schlichting-Straße	25	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Ehndorfer Straße	167	Faldera Mitte	abgeschlossen
Ehndorfer Straße	77-79	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Elsterweg	21	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	19	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	18	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	17	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	16	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	15	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	14	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	13	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	11	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	9	Gadeland	abgeschlossen

Elsterweg	7	Gadeland	abgeschlossen
Elsterweg	5	Gadeland	abgeschlossen
Färberstraße	32	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Friedrichswalder Straße	23	Boostedt	abgeschlossen
Friedrichswalder Straße	25	Boostedt	abgeschlossen
Friedrichswalder Straße	29	Boostedt	abgeschlossen
Friedrichswalder Straße	21	Boostedt	abgeschlossen
Friedrichswalder Straße	33	Boostedt	abgeschlossen
Friedrichswalder Straße	35	Boostedt	abgeschlossen
Friedrichswalder Straße	31	Boostedt	abgeschlossen
Friedrichswalder Straße	27	Boostedt	abgeschlossen
Friesenstraße	78	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	64	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	86	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	88	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	84	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	60	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	58	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	54	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	56	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	50	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	92	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	62	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Friesenstraße	80-82	Stadtmitte Ost	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Gerhart-Hauptmann-Platz	1	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Gerhart-Hauptmann-Platz	2	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Gerhart-Hauptmann-Platz	3	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Gerhart-Hauptmann-Platz	4	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Gerhart-Hauptmann-Platz	6	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Gerhart-Hauptmann-Platz	7	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Gerhart-Hauptmann-Platz	8	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Gerhart-Hauptmann-Platz	9	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Goebenstraße	25	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Goebenstraße	17	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	31	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Goebenstraße	33	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Goebenstraße	43	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Goebenstraße	19	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	21	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	35	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	27	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	29	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	41	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	37	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Goebenstraße	39	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Gooskamp	6	Boostedt	abgeschlossen
Gooskamp	10	Boostedt	abgeschlossen
Gooskamp	8	Boostedt	abgeschlossen
Gooskamp	14	Boostedt	abgeschlossen
Gooskamp	12	Boostedt	abgeschlossen
Gooskamp	2	Boostedt	abgeschlossen
Gooskamp	4	Boostedt	abgeschlossen
Hansaring	33	Faldera Ost	abgeschlossen

Hansaring	90	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	96	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	98	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	100	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	102	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	104	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	106	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	108	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	110	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	112	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	114	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	116	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	118	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	120	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	116a	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	116b	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	116c	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	116d	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	116e	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	116f	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Hansaring	92	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Hansaring	94	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Hansaring	37	Faldera Ost	abgeschlossen
Hansaring	43	Faldera Ost	abgeschlossen
Hansaring	47	Faldera Ost	abgeschlossen
Hansaring	41	Faldera Ost	abgeschlossen
Hansaring	35	Faldera Ost	abgeschlossen
Hansaring	45	Faldera Ost	abgeschlossen
Hansaring	35	Faldera Ost	abgeschlossen
Hansaring	39	Faldera Ost	abgeschlossen
Holsatenring	88	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	110	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	92	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	94	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	112	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	113	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	115	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	111	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Holsatenring	114	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Juliusstraße	24	Stadtmitte Nord	Bis Mai 2025
Kolberger Straße	8	Faldera Mitte	abgeschlossen
Kolberger Straße	2	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Kolberger Straße	4	Faldera Mitte	abgeschlossen
Kolberger Straße	10	Faldera Mitte	abgeschlossen
Kolberger Straße	12	Faldera Mitte	abgeschlossen
Kolberger Straße	14	Faldera Mitte	abgeschlossen
Kolberger Straße	16	Faldera West	abgeschlossen
Kolberger Straße	6	Faldera Mitte	abgeschlossen
Legienstraße	1	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	2	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	3	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	4	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	5	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024

Legienstraße	6	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	7	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	8	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	9	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	10	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	11	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	12	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	13	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	15	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	17	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	19	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	21	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	23	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Legienstraße	25	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	6	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	8	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	10	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	12	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	14	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	16	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	18	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	20	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	20	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	21	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	22	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	23	Faldera West	abgeschlossen
Lerchenstraße	24	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	26	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	29	Faldera West	abgeschlossen
Lerchenstraße	30	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	31	Faldera West	abgeschlossen
Lerchenstraße	32	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	33	Faldera West	abgeschlossen
Lerchenstraße	34	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	36	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	37	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	39	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	40	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	41	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Lerchenstraße	42	Faldera Mitte	abgeschlossen
Lerchenstraße	15-17	Faldera Mitte	abgeschlossen
Liegnitzer Straße	7	Faldera West	Bis Dezember 2024
Liegnitzer Straße	9	Faldera West	Bis Dezember 2024
Liegnitzer Straße	11	Faldera West	Bis Dezember 2024
Luisenstraße	33	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Max-Richter-Straße	1	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	2	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	3	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	4	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	5	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	6	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	7	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	8	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024

Max-Richter-Straße	9	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	10	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	11	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	12	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	13	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	14	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	15	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	16	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	17	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Max-Richter-Straße	18	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Meisenweg	53	Faldera Mitte	abgeschlossen
Meisenweg	48	Faldera Mitte	abgeschlossen
Meisenweg	55	Faldera Mitte	abgeschlossen
Meisenweg	49	Faldera Mitte	abgeschlossen
Meisenweg	51	Faldera Mitte	abgeschlossen
Meisenweg	28	Faldera Mitte	abgeschlossen
Meisenweg	28	Faldera Mitte	abgeschlossen
Meisenweg	50	Faldera Mitte	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	20	Faldera Mitte	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	16	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	14	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	7	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	5	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	3	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	1	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	2	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	4	Faldera Ost	abgeschlossen
Nachtigallenstraße	18	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Roonstraße	62	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	84	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	80	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	76	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	82	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	70	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	66	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	68	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	72	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	64	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Roonstraße	74	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Rubensstraße	21	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	17	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	23	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	9	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	15	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	5	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	1	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	19	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	11	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	7	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	13	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rubensstraße	3	Brachenfeld Mitte	abgeschlossen
Rutenkamp	6	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Rutenkamp	8	Faldera Ost	abgeschlossen

Rutenkamp	10	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	12	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Rutenkamp	14	Faldera Mitte	abgeschlossen
Rutenkamp	18	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Rutenkamp	22	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	24	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	26	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	28	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Rutenkamp	43	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Rutenkamp	49	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Rutenkamp	51	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	20b	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Rutenkamp	20a	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	20c	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	45	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	1	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	47	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	20	Faldera Ost	abgeschlossen
Rutenkamp	3	Faldera Ost	abgeschlossen
Schleusberg	25	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Schleusberg	57	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Schwalbenstraße	33	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	20	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	4	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	2	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	1a	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	4	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	2	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	14	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	12	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	6	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	8	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	10	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Schwalbenstraße	14	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	22	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	26	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	31	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	2a	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	2b	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	27	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	18	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	6	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	8	Faldera Ost	abgeschlossen
Schwalbenstraße	29	Faldera Ost	abgeschlossen
Sedanstraße	22	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Stegerwaldstraße	7	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Stegerwaldstraße	1	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	2	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	3	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	5	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	8	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	9	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	11	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024

Stegerwaldstraße	13	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	15	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	17	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	19	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	21	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	23	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	25	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	27	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	29	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	31	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	33	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	35	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	37	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	39	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	41	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	43	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	45	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	47	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	49	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	51	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	53	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	55	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	57	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Stegerwaldstraße	59	Böcklersiedlung West	Bis Dezember 2024
Theodor-Storm-Straße	3	Stadtmitte Mitte	Bis August 2025
Theodor-Storm-Straße	1	Stadtmitte Mitte	Bis August 2025
Theodor-Storm-Straße	5	Stadtmitte Mitte	Bis August 2025
Tivoli	12	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Tivoli	2	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Tivoli	6	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Tivoli	14	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Tivoli	4	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Tivoli	8	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Tivoli	10	Stadtmitte Süd	Unbekannt, aufgrund Verlegung durch die Telekom
Vicelinstraße	28	Stadtmitte Nord	Bis Mai 2025
Vogelsang	2	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	7	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	1	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	3	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	4	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	9	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	11	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	15	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	18	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Vogelsang	5	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	6	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	8	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	17	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	12	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	19	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	21	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	13	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	14	Faldera Ost	abgeschlossen

Vogelsang	16	Faldera Ost	abgeschlossen
Vogelsang	10	Faldera Ost	abgeschlossen
Waldenburger Straße	2	Faldera West	abgeschlossen
Waldenburger Straße	4	Faldera West	Bis Dezember 2024
Waldenburger Straße	6	Faldera West	Bis Dezember 2024
Waldenburger Straße	8	Faldera West	abgeschlossen
Waldenburger Straße	10	Faldera West	abgeschlossen
Waldenburger Straße	12	Faldera West	abgeschlossen
Waldenburger Straße	14	Faldera West	abgeschlossen
Waldenburger Straße	20	Faldera West	Bis Dezember 2024
Waldenburger Straße	22	Faldera West	Bis Dezember 2024
Warmisdorfstraße	35	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	32	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	34	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	33	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	23	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	41	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	28	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	30	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	26	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	27	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	25	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	36	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	19	Faldera Mitte	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	21	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Warmisdorfstraße	24	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	29	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	31	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Warmisdorfstraße	37	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	38	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Warmisdorfstraße	39	Faldera Ost	abgeschlossen
Warmisdorfstraße	43	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	88	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	135	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	84	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	143	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86h	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86g	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86d	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86c	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86a	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86a	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	87	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	90	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	97	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	99	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	101	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	103	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	105	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	107	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	133	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	137	Faldera Mitte	abgeschlossen

Wasbeker Straße	139	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	141	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	147	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	86e	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	149	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	157	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	151	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	153	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	155	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	161	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86b	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Wasbeker Straße	86f	Faldera Ost	abgeschlossen
Wasbeker Straße	159	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wasbeker Straße	86i	Faldera Ost	abgeschlossen
Werderstraße	45	Faldera Ost	abgeschlossen
Werderstraße	41	Faldera Ost	abgeschlossen
Werderstraße	37	Faldera Ost	abgeschlossen
Werderstraße	39	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Werderstraße	43	Faldera Ost	Bis Dezember 2024
Werderstraße	47	Faldera Ost	abgeschlossen
Werderstraße	49	Faldera Ost	abgeschlossen
Werderstraße	51	Faldera Ost	abgeschlossen
Werderstraße	53	Faldera Ost	abgeschlossen
Wernershagener Weg	52	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	54a	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	56	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	68	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	70	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	76	Faldera Mitte	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	78	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	80	Faldera West	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	82	Faldera West	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	74	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	54	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	58	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	60	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	72	Faldera Mitte	abgeschlossen
Wernershagener Weg	84	Faldera West	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	86	Faldera West	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	88	Faldera West	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	90	Faldera West	Bis Dezember 2024
Wernershagener Weg	90a	Faldera West	Bis Dezember 2024
Wippendorfstraße	6	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Wippendorfstraße	14	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025
Wippendorfstraße	4	Böcklersiedlung Mitte	Bis September 2025